



REPÚBLICA DE ANGOLA  
MINISTÉRIO DO INTERIOR  
**POLÍCIA NACIONAL DE ANGOLA**

**RELATÓRIO PRELIMINAR REFERENTE A IMPLEMENTAÇÃO  
DO TÍTULO DO VEÍCULO**

**I. INTRODUÇÃO**

O Executivo angolano assumiu o desafio da concretização do Projecto de Simplificação de Procedimentos na Administração Pública SIMPLIFICA, aprovado através do Decreto Presidencial nº 161/21, de 21 de Junho, que na sua versão 1.0, define um conjunto de medidas para a acelerar o processo de simplificação administrativa, dentre as quais destaca-se a medida concreta de **“Unificação do Livrete e o Título de Registo de Propriedade Automóvel”**.

Neste contexto, como resultado dos trabalhos técnicos, quer ao nível legal como técnico, foi concebida solução tecnológica para emissão do Título do Veículo, nos termos do Decreto Presidencial nº 195/22, de 22 de Julho, visando estabelecer um processo fácil para o cidadão, congregando num único documento as informações respeitantes às características do veículo e a sua situação jurídica.

Com vista a atingir objectivos concretos, e com a realização de múltiplas reuniões, foi superiormente orientado, por Sua Excelência Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República, ao Grupo Técnico, na sequência da sua reunião técnica realizada no dia 05 de Outubro do ano em curso, a integração dos representantes do Ministério do Interior, que manifestaram a necessidade de reavaliação das opções tecnológicas, tendo em vista a consolidação do processo de definição da plataforma informática para o suporte e concretização da referida medida.

Assim como, se definiu a plataforma Tecnológica do Ministério do Interior, como a base principal para a gestão e impressão do registo inicial do Título do Veículo, tendo solicitado ao IMA no sentido de efectuar visitas a fim de conformar os objectivos face às orientações políticas baixadas para o efeito.

## **II. EXECUÇÃO DAS TAREFAS**

1. A equipa técnica do MININT e do MINJUSDH trabalharam para cumprir com as tarefas apresentadas no cronograma, a fim de apresentar no prazo proposto a conclusão das recomendações sugeridas pelo IMA.
2. Foram efectuadas as interligações dos demais órgãos Ministeriais que concorrem para o bom funcionamento dos sistemas e serviços associados ao Título do Veículo.
3. Em visita de constatação, o IMA deslocou-se às instalações da DTSER para uma verificação do funcionamento dos sistemas em Fev/2023. Como resultado desta visita:
  - a. Concordou-se efectuar alguns ajustes ao ciclo processual, adequando-o a lei em vigor.
  - b. Ficou definido que a inspecção prévia obrigatória passava a ser efectuada antes da atribuição da matrícula.
4. As equipas técnicas do MININT e do MINJUSDH vão dar início aos testes de qualidade necessários e que antecedem a entrada em produção, ou seja, antecedem o início efectivo da entrada em vigor do Título do Veículo mencionado no Decreto Presidência n.º 161/21, de 21 de Junho.
  - a. Ambas as equipas têm como data para o cumprimento da medida a 1ª quinzena de junho 2023, pelo que, os trabalhos continuam dentro do cronograma de acções previstas.

## **III. CRONOGRAMA APRESENTADO E EXECUÇÃO TÉCNICA**

1. O Objectivo do cronograma foi guiar as equipas de desenvolvimento no cumprimento estrito das tarefas a serem executadas e implementadas. Assim sendo, podemos analisar no mapa a baixo o estado actual da execução técnica necessário ao arranque efectivo do Título do Veículo.

<b>CRONOLOG.</b>	<b>NOME DA TAREFA</b>	<b>ESTADO</b>	<b>OBS</b>
ID 02	Middleware: Integração do NIF	<b>Concluído</b>	testado
ID 06	Integração do NIF no Sistema Integrado	<b>Concluído</b>	testado
ID 13	Gateway pagamentos: Integração do RUPE	<b>Concluído</b>	testado
	Geração documento cobrança (DC)	<b>Concluído</b>	testado
	Informação Guia Pagamentos	<b>Concluído</b>	testado
	Correcção validação de Pagamentos do (DC)	<b>Concluído</b>	testado
ID 17	Integração do RUPE no Sistema Integrado	<b>Concluído</b>	testado
ID 24	Middleware: Integração do DU - ASYCUDA	<b>Concluído</b>	testado
ID 28	Integração do DU no Sistema Integrado	<b>Concluído</b>	testado
ID 35	Middleware: Integração do B. Identidade	<b>Concluído</b>	testado
ID 39	Integração do BI no Sistema Integrado	<b>Concluído</b>	testado
ID 46	Módulo acto notarial	<b>Concluído</b>	testado
ID 62	SITV: Revisão Validação Forms SI	<b>Concluído</b>	testado
<b>ID 62</b>	<b>Desktop:</b> Registo inicial simples	<b>Concluído</b>	testado
	Registo inicial simples (RIS)	<b>Concluído</b>	testado
	RIS + transmissão propriedade	<b>Concluído</b>	testado
	RIS + transmissão propriedade + reserva	<b>Concluído</b>	testado
<b>ID 62</b>	<b>App Web:</b> fluxos dos novos processos	<b>Concluído</b>	testado
	Registo inicial simples (RIS)	<b>Concluído</b>	testado
	RIS + transmissão propriedade	<b>Concluído</b>	testado
	RIS + transmissão propriedade + reserva	<b>Concluído</b>	testado
<b>ID 62</b>	<b>Emolumentos (visualização de guias)</b>	<b>Concluído</b>	testado
ID 65	Centro Impressão: Guia Provisoria TV	<b>Concluído</b>	testado
ID 71	Migração de Dados web services	Permanente	permanente
ID 73	Formação operadores no SI	permanente	permanente
ID 57	Config. Layout TV no sistema integrado	<b>Parado</b>	Aguarda IMP Nacional
<b>ID 80</b>	<b>Alteração Fluxo Obrigatória (Pré-Inspeção)</b>	<b>Concluído</b>	<b>Teste qualidade</b>
<b>ID 81</b>	<b>Indicadores de Desempenho</b>	<b>Em desenvolv</b>	<b>DEV</b>
<b>ID 82</b>	<b>Interligação ARCCLA</b>	<b>Em análise</b>	

2. Efectuando uma análise directa do mapa, podemos verificar o seguinte:

- a. O MININT e o MINJUSDH terminaram em Dezembro de 2022 todas as acções previstas em sede do Grupo Técnico e que requeriam estar operacionais nessa data.
- b. Foram adicionadas ao cronograma mais 3 acções novas (ID:80; 81 e 82), acções estas orientadas pelo IMA em sede de reunião do Grupo Técnico, em 28 de Fevereiro de 2023.

3. Das acções permanentes, envolvendo formação e migração de dados, considera este grupo técnico que se tratam de acções permanentes entre o MININT e o MINJUSDH, cuja realidade melhor que ninguém, ambas as instituições dominam, pelo que o trabalho permanente de recuperação de arquivos, dados, sua comparação e trabalho de verificação será uma tarefa a médio prazo, que sugerimos colocá-la como permanente e a criação de um Grupo de trabalho especial só para esta tarefa.

#### **IV. RESUMO DAS ACÇÕES DESENVOLVIDAS**

1. A equipe técnica interministerial, considera que todas as actividades por si propostas de acordo com as sugestões do IMA, designadas em cronograma de trabalhos e inscritas em relatório apresentado em sede de reunião junto de Sua Excelência Ministro de Estado e Ministro da Casa Civil, estão finalizadas, encontrando-se em fase de testes de qualidade e/ou em estado de melhoria permanente.
2. A equipe técnica interministerial, cumprindo com as orientações Superiores e estratégicas, criou os mecanismos necessários para o arranque do projecto em alinhamento com o Decreto Presidencial n.º 161/21, de 21 de Junho, logo que a comissão permanente assim o oriente.
3. A equipa interministerial, garante que os actos propostos no Decreto Presidencial mencionado em epígrafe, podem ser executados em qualquer das 17 províncias onde o sistema se encontra em funcionamento e, até junho de 2023, nas 18 províncias do País.
4. O MININT e o MINJUSDH consideram criadas as condições preliminares para verificação do grau de cumprimento dos sistemas sugeridos e executados pela comissão interministerial para sua passagem ao grau de produção, ou seja, cumprimento do Decreto Presidencial n.º 161/21, de 21 de Junho.
5. **O MININT está pronto para dar início a materialização das acções necessárias ao lançamento do TIV, na data sugerida pelo IMA, ou seja, na 1ª quinzena de Junho de 2023.**

**“PELA ORDEM E PELA PAZ, AO SERVIÇO DA NAÇÃO”**

**POLÍCIA NACIONAL**, em Luanda, aos 17 de Abril de 2023.